

# DODATEK č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO č.01/2015

uzavřená podle ust. § 536 a následující obchodního zákoníku  
č. 513 /1991 Sb. v platném znění

### SMLUVNÍ STRANY

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SAHAN CB s.r.o.</b> Skuherského 68, České Budějovice PSC : 370 01 zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8491
Jednající :	Vladimírem Sahanem
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. České Budějovice
Číslo účtu:	215668411                      Kód banky: 0300
IČ :	25186973
DIČ:	CZ 25186973
<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Štěpánovice</b> Vlkovická 154, 373 73 Štěpánovice zastoupená starostou obce Ing. Václavem Kopačkou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	9229-231                      Kód banky: 0100
IČ :	00245518
DIČ:	CZ 00245518

### V. Cena díla

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je záměna plastových dveří za hliníkové = navýšení ceny.

Cena za dílo bez DPH	1 479 303,50 Kč
Zadávací list č. 1	18 426,00 Kč
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 497 729,50 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>314 523,20 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 812 252,70 Kč</b>

**XII. Závěrečná ustanovení**


Se doplňují o následující ustanovení:

- 8. V ostatních člancích nedotčených dodatkem č. 1 zůstává původní znění smlouvy o dílo nezměněno
- 9. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Štěpánovice, dne 22.06.2015

České Budějovice, dne 22.06.2015

Objednatel:

  
.....



Zhotovitel:

**SAHAN CB**  
s.r.o.  
Skuherského 68/370 01 Č. Budějovice  
IČO: 25186973, DIČ: CZ25186973  
Tel.: 387 929 811  
  
.....

# ZMĚNOVÝ LIST Č: 1

Na základě smlouvy o dílo č. 01/2015

Na stavbu: Zateplení pláště budovy ZŠ a MŠ Štěpánovice

Objekt: Vlastní objekt

Předmětem zadání: Záměna plastových dveří za hliníkové

Popis práce včetně výkazu výměr: viz. příloha

Vzájemně odsouhlasená cena: 18 426,- Kč

DPH 21%

Počet příloh: 1

Vliv na termín dokončení: ano - ne  -


Objednatel podpis

Dne: 17. 06. 2015

**SAHAN CB**  
s.r.o.

Skuherského 68/470 01 Č. Budějovice  
IČO: 25186973 DIČ: CZ25186973  
Tel: 387 829 911

Zhotovitel podpis

Dne: 16. 6. 2015

  
TDI podpis  
Dne: ..... 2015



## Položkový rozpočet

Rozpočet: **ZL 01 Záměna plastových dveří za hliníkové**

Základní rozpočet

Objekt: <b>01</b>	Název objektu: <b>Změnové listy</b>	JKSO:
Stavba: <b>043/2015</b>	Název stavby: <b>Zateplení pláště budovy ZŠ a MŠ Štěpánovice</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: <b>0,0000</b>
Objednatel:	Náklady na MJ:	<b>18 426,00</b>
Počet listů: <b>3</b>	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	18 426,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		18 426,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		18 426,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 29.6.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0% činí:	18 426,00 Kč
DPH	21,0% činí:	3 869,50 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>22 296,00 Kč</b>

Stavba: 043/2015	Zateplení pláště budovy ZŠ a MŠ Štěpánovice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	Změnové listy	Datum tisku: 29.6.2015	

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-38 441,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	56 867,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem objekt:</b>	<b>0,00</b>	<b>18 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	18 426,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	18 426,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	18 426,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	18 426,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	18 426,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	18 426,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	18 426,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	18 426,00	0,00
<b>Celkem:</b>			<b>0,00 Kč</b>



Stavba: 043/2015  
Objekt: 01

Zateplení pláště budovy ZŠ a MŠ Štěpánovice  
Změnové listy

Základní rozpočet  
Datum tisku: 29.6.2015  
List č. 3

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	611 43-903.	DO1 dveře vchodové plastové dvoukř. s nadsvětlíkem 1800x2650 mm	ks	-1,0000	36 373,90	-36 373,90
2	766 66-0461.	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	ks	-1,0000	2 067,00	-2 067,00
<b>Celkem za: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-38 440,90</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
3	767 01-.	Montáž vchodových dveří hliníkových 2kř. s nadsvětlíkem	ks	1,0000	2 750,00	2 750,00
4	767 02-.	Dveře hliníkové, 2kř. s nadsvětl., 1780x2600mm vč. nerez kování, bezp. fab, 10ks klíčů	ks	1,0000	54 117,00	54 117,00
<b>Celkem za: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>56 867,00</b>